
Mês

Serviços

3.373.038,41                   

Execução das vigas longarinas - Abas

Montagem e desmontagem da grade ferroviária

Execução das vigas pré-moldadas (VP) - PE.

TOTAL FINAL

1º mês 2º mês 3º mês

Serviços preliminares e Escoramento da via férrea -

Execução da fundação

ENG. PEDRO D. ZACARIN

CREA: 0600 81172 7

Obra: Viaduto ferroviário

Local: km 191+393 - Cruzamento com a rua Nelson Vitalino - São José do Rio Preto

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

29/09/2022Trecho: São José do Rio Preto - Engenheiro Schmitt

75929,20

8,0 horas

Terraplenagem

Drenagem

Pavimentação e Calçamento 

4º mês 5º mês 6º mês

124981,56

120000,00 100000,00 100640,36

164721,32

220000,00 250000,00 248622,97

259715,5

83000,00

150000,00 350254,43

240000,00 240000,00

Arrimos 120000,00 112239,23

100000,00 209379,53

intalações elétricas 63000,00 40554,27

RESUMO MENSAL 534721,32 840254,43 608622,97 562715,54 500861,15 325863,00

Sinalização e serviços finais


