CRONOGRAMA DE EXECUCAO - rev2 =WZ= 7ACARIN
Obra: Viaduto ferroviario = ENGENHARIA DE FUNDACOES ||
Local: km 169+056 - Passagem inferior Bairro - Centro - Uchoa-SP
Trecho: Perimetro Urbano de Uchoa 10/02/2025
. Mes 1°més 2°més 3°més 4° més 5° més 6° més
Servigos
Servigos preliminares e Escoramento da via férrea 166507,09
Execuc¢éo da fundacéo | 120000,00 271477,79
Execucéo das vigas longarinas - Abas 305000,00 342000,00
Execuc¢do das vigas pré-moldadas (VP) - PE. 322000,00 380000,00 370759,57
Montagem e desmontagem da grade ferroviaria 259715,5 [I«e— 8,0 horas
Terraplenagem | 83000,00 | 126306,65 |
Drenagem 120000,00 100000,00 106115,07
Arrimos 120000,00 106620,47
Pavimentacdo e Calcamento | 100000,00 220807,75 |
intalacdes elétricas [ 63000,00 40554,27 |
Sinalizacdo e servicos finais 75929,20
RESUMO MENSAL 598507,09 956477,79 832759,57 562715,54 502042,19 337291,22
Assinado digitalmente por PEDRO DONIZETI ZACARIN:00578385856
PEDRO DONIZETI e st S e
ZACARIN:00578385856 Razitr Eu sou  ator dese dooumento. TOTAL FINAL 3.789.793,40
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ENG. PEDRO D. ZACARIN

CREA: 0600 81172 7
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