
Mês

Serviços

intalações elétricas 63000,00 40554,27

RESUMO MENSAL 598507,09 956477,79 832759,57 562715,54 502042,19 337291,22

Sinalização e serviços finais

Arrimos 120000,00 106620,47

100000,00 220807,75

ENG. PEDRO D. ZACARIN

CREA: 0600 81172 7

Obra: Viaduto ferroviário

Local: km 169+056 - Passagem inferior Bairro - Centro - Uchoa-SP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO   -    rev2

10/02/2025Trecho: Perímetro Urbano de Uchoa

75929,20

8,0 horas

Terraplenagem

Drenagem

Pavimentação e Calçamento 

4º mês 5º mês 6º mês1º mês 2º mês 3º mês

Serviços preliminares e Escoramento da via férrea

Execução da fundação

166507,09

110000,00 271477,79

3.789.793,40                 

Execução das vigas longarinas - Abas

Montagem e desmontagem da grade ferroviária

Execução das vigas pré-moldadas (VP) - PE.

TOTAL FINAL

126306,65

120000,00 100000,00 106115,07

322000,00 380000,00 370759,57

259715,5

83000,00

305000,00 342000,00



81248,16
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