CRONOGRAMA DE EXECUCAO
Obra: Viaduto ferroviario |
Local: km 191+393 - Cruzamento com a rua Nelson Vitalino - Sdo José do Rio Preto
Trecho: S&o José do Rio Preto - Engenheiro Schmitt 29/09/2022
. Mes 1°més 2°més 3°més 4° més 5° més 6° més
Servicos
Servigos preliminares e Escoramento da via férrea - 164721,32
Execucéo da fundacéo | 150000,00 350254,43
Execucdao das vigas longarinas - Abas 240000,00 240000,00
Execucéao das vigas pré-moldadas (VP) - PE. 220000,00 250000,00 248622,97
Montagem e desmontagem da grade ferroviaria 259715,5 ﬂb 8,0 horas
Terraplenagem [ 8300000 | 12498156
Drenagem 120000,00 100000,00 100640,36
Arrimos 120000,00 112239,23
Pavimentacé&o e Calcamento | 100000,00 209379,53
intalagdes elétricas [63000,00 40554,27
Sinalizagéo e servigos finais 75929,20
RESUMO MENSAL 534721,32 840254,43 608622,97 562715,54 500861,15 325863,00

ENG. PEDRO D. ZACARIN

CREA: 0600 81172 7

TOTAL FINAL l

3.373.038,41 l




