
 

 

 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
 

 MUNICÍPIO:   
 
UCHOA/SP 

 DATA BASE 

 
   17/07/2024 

 

OBJETO:  PRAZO PROPOSTO 
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM AO 
BAIRRO SÃO MIGUEL 

INÍCIO: data da assinatura do convênio. 

 FINAL:  1.440  dias a partir da data da assinatura do convênio 

 
ITEM 

 
 
 
 
 

SERVIÇO UNIDADE 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL 
 
 

PERIODO  720  DIAS 
 

 
 

PERIODO 360   DIAS 
 

 
 

PERIODO 360  DIAS 
 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
expedição da 
ordem de serviço 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 
690 DIAS 

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da 
etapa. 

PRAZO DE   
EXECUÇÃO 
330 DIAS  

Prazo de liberação: 
em 30 dias após a 
conclusão da 
etapa. 

PRAZO: DE   
EXECUÇÃO 
330 DIAS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES M2 873,30   873,30 

  R$ 81.248,16   81.248,16 

2 TERRAPLANAGEM M3 5.065,00   5.065,00 

  R$ 207.981,56   207.981,56 

3 DRENAGEM M3 3.099,75   3.099,75 

  R$ 320.640,36   320.640,36 

4 ESTRUTURA DO VIADUTO 
FERROVIÁRIO 

KG 10.153,81 28.474,94 10.607,25 49.236,00 

  R$ 421.129,92 1.181.000,00 439.936,18 2.042.066,10 

5 MUROS DE ARRIMO M2   341,20 341,20 

  R$   232.239,23 232.239,23 

6 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA M3   54,65 54,65 

  R$   269.084,78 269.084,78 

7 CALÇAMENTO M2   132,00 132,00 

  R$   40.294,75 40.294,75 

8 SINALIZAÇÃO M2   132,32 132,32 

  R$   65.004,16 65.004,16 



 

 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN   25,00 25,00 

  R$   103.554,27 103.554,27 

10 SERVIÇOS FINAIS M2   672,31 672,31 

  R$   10.925,04 10.925,04 

       

RECURSOS ESTADUAL 900.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 3.000.000,00 

RECURSOS PRÓPRIO 131.000,00 131.000,00 111.038,41 373.038,41 

TOTAL 1.031.000,00 1.181.000,00 1.161.038,41 3.373.038,41 
 
 

 
 
 
 
 
 
ASSINATURA___________________________________________ 
 
PEDRO DONIZETI ZACARIN RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA  CREA/CAU:   0600811727-SP                                                                      
                        ART/RRT: 2620241226478 

 
 
 


