
 ETAPA 01 30 DIAS  ETAPA 02 30 DIAS

R$ %* R$ %* R$ %*

139.028,32 100,00% 120.000,00 86,31% 19.028,32 13,69%

1 SERVIÇOS NO MUSEU DE PALEONTOLOGIA 100.899,73 72,57% 90.000,00 75% 10.899,73 57%

2 REVITALIZAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA DO MUSEU 38.128,59 27,43% 30.000,00 25% 8.128,59 43%

139.028,32 100,0% 120.000,00 86,31% 19.028,32 13,69%

120.000,00 86,31% 139.028,32 100,00%

OBS:-

JOSÉ CLAUDIO MARTINS TIAGO SANCHES PERES

Prefeito Municipal Engenheiro Civil

CPF: 018.875.388-52 CREA Nº 5070778829

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL P/ ITEN

TOTAL ACUMULADO

PERÍODO: 60 DIAS A PARTIR DA O.I.S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA - SP

OBJETO: REFORMA DO MUSEU DE PALEONTOLOGIA PEDRO CANDOLO

ENDEREÇO: PRAÇA FARMACÊUTICO BRUNO GARISTO, S/Nº, SÃO MIGUEL - UCHOA/SP                                                                                                                                                                   

ITEM SERVIÇOS
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